**Informace o rozhodnutí ve věci povolení stavby vodního díla „„Sanace a rekultivace Odkaliště TRIANGL“.**

Dne 17. 8. 2021 bylo obci oznámeno zahájení řízení o změně stavby „Sanace a rekultivace Odkaliště TRIANGL“ před jejím dokončením. **Změnou stavby mělo dojít k celkovému prodloužení doby výstavby do 31.12. 2026,** stavebník, společnost OK PROJEKT s.r.o., Okružní 655, 370 01 České Budějovice, žádal o změnu termínu pro dokončení stavby o dva roky.

Proti změně termínu pro dokončení stavby podala obec Mydlovary námitku. Dne 30.8.2021 obdržel správní orgán námitku obce č.j. 1025/2021/MYD, ve které obec nesouhlasí s návrhem změny termínu pro dokončení stavby do 31.12.2026. Svůj nesouhlas obec odůvodňuje tím, že původní termín 31.12.2024 koresponduje s harmonogramem sanace a rekultivace odkališť v Mydlovarech a je termínem celkového dokončení rekultivačních prací. Obec požaduje, aby v dalších řízeních, včetně nyní zahájeného, **byl respektován termín dokončení realizace na odkalištích do 31.12 2024, přičemž tato skutečnost bude explicitně uvedena ve výroku příslušného rozhodnutí, a nikoli pouze navržena v projektové dokumentaci.**

**Výrokem rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice č. j. OOŽP/8774/2021/Bl ze dne 13. 9. 2021 je stanoven termín pro dokončení stavby do 31.12.2024**, jak bylo v minulosti stranami dohodnuto a potvrzeno. Námitku obce tak vodoprávní úřad respektuje ve výroku tohoto rozhodnutí v plném rozsahu.

JUDr. Hana Chalupská